

**ANEXO I
PLANO DE TRABALHO**

1. DADOS CADASTRAIS DO CONVENENTE

01 - ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI / MA		02 - CNPJ 06.117.071/0001-55	
03 - ENDEREÇO PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N CENTRO.	04 - UF MA	05 - CEP 65.515-000	06 - DDD/TEL. (098) 981111-7845
07 - CONTA CORRENTE	08 - AGÊNCIA		09 - BANCO
10 - NOME DO RESPONSÁVEL LORINALDO BATISTA DA SILVA		11 - RG 056101402015-9- SSP/MA	12 - CPF 450531203-82
13 - CARGO PREFEITO			
14 - ENDEREÇO BANDEIRA, nº 170 - CENTRO - BURITI		15 - CEP 65515-000	

2. OUTROS PARTICIPES/INTERVENIENTES

16 - ÓRGÃO OU ENTIDADE		17 - CNPJ	
18 - ENDEREÇO	19 - UF	20 - CEP	21 - DDD/TELEFONE

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

22 - TÍTULO DO OBJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	23 - PERÍODO DE VIGÊNCIA	
	INÍCIO ALR	TÉRMINO 120 DIAS
24 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POV. CABEÇA DE BOI E POV. MACENA na Zona Rural de Buriti (MA), conforme o Projeto Executivo com Memorial Descritivo/ Especificações/ Normas de Execução, Desenhos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro, tudo em anexo.		
25 - JUSTIFICATIVA DA PROPDSIÇÃO <p>A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada e/ou complementada a infra-estrutura básica urbana nestas localidades pois o sofrimento e as conseqüências permanentes da população dessas localidades (que na sua maioria é muito carente), com as doenças de origem endêmicas e/ou epidêmicas (que ocorrem permanentemente na região), foi o fator decisivo para solicitar a implantação (urgente) da presente proposta, tornando-as melhor estruturadas e organizadas, proporcionando à população os benefícios sócio-econômicos mínimos necessários, além de promover a melhoria da qualidade de vida da população local.</p>		

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE).

26-META	27-ETAPA	28-ESPECIFICAÇÃO	29-INDICADOR FÍSICO		30-DURAÇÃO	
			UNID.	QUANT.	INICIO	TÉRMINO
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	12	ALR	120 DIAS
	2	CAPTAÇÃO (prof = 100m)	un	2	ALR	120 DIAS
	3	RECALQUE	un	2	ALR	120 DIAS
	4	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO	un	2	ALR	120 DIAS
	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	m	5.420,00	ALR	120 DIAS
	6	LIGAÇÕES DOMICILIARES	un	42	ALR	120 DIAS
	7	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	un	2	ALR	120 DIAS
	8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	un	2	ALR	120 DIAS

5. PLANO DE APLICAÇÃO (VALOR R\$)

31-CÓDIGO	32-NATUREZA DA DESPESA	33-TOTAL	34-CONCEDENTE	35-CONVENIENTE
	CONCEDENTE (Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar)	500.000,00	500.000,00	---
	CONVENIENTE (PM de Buriti - MA)	25.000,00	---	25.000,00
36-TOTAL GERAL		525.000,00	500.000,00	25.000,00

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (VALOR R\$)

6.1. CONCEDENTE

37-META	38-MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	250.000,00	---	150.000,00	100.000,00	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

39-META	40-MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	---	12.500,00	---	12.500,00	---	---	---	---	---	---	---	---

7. DECLARAÇÃO DO CONVENENTE

Na qualidade de representante legal do convenente, declaro, para fins de prova junto a **Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar** para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem débitos em mora ou situação de inadimplência, que impeçam a transferência de recursos, na forma deste Plano de Trabalho.

<p>PEDE DEFERIMENTO</p> <p>Buriti (MA), 13 de Setembro de 2017.</p>	 <hr/> <p>Lourinaldo Batista Da Silva PREFEITO MUNICIPAL</p>
--	--

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.

<p>APROVADO</p> <p>SÃO LUIS (MA),de.....de 2017</p>	 <hr/> <p>Neto Evangelista Secretário de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar - SEDES</p>
--	--